

DAEE


Apresentação Várzeas

02/05/2024

Desassoreamento - Rio Tietê

Ação	Situação	Observações
Lote 3	Contrato – 13 km (BNDES) - em andamento Contrato BID – em fase de envio para parecer jurídico	Aprox. 15.000 m ³ retirados em 2024
Lotes 6 e 7	Serviço Contratado em fase de atendimento de condicionantes ambientais	Atendimento das condicionantes ambientais

Evolução do Desassoreamento do Rio Tietê e do Rio Pinheiros



Resumo – Serviços Lote 3



Resumo – Serviços Lote 3

Porto Penha

2 barcaças modelo split

1 rebocador

1 plataforma flutuante

1 caminhão basculante

3 escavadeiras hidráulicas



Resumo – Serviços Lote 3

Porto Baquirivu

2 barcaças de fundo fixo

1 rebocador

1 plataforma flutuante

3 escavadeiras hidráulicas



Resumo – Serviços Lote 3

Porto Baquirivu

2 barcaças de fundo fixo

1 rebocador

1 plataforma flutuante

3 escavadeiras hidráulicas





SÃO PAULO
GOVERNO DO ESTADO
SÃO PAULO SÃO TODOS

OBRIGADO