

## **Apresentação CONDEMAT**

27/02/2024

# INTEGRA TIETÊ


## Programa Renasce Tietê

| Categoria   | Principais Obras   | Andamento   |
|---|--|---|
| Componente 1. Obras de recuperação e preservação das várzeas          | Renovação do Parque Nascentes<br>Construção do Núcleo Ponte Nova<br>Melhoria em vias de acesso | Projeto em análise.<br>Previsão abril/24                            |
| Componente 2. Obras de melhoramento da qualidade da água do Rio Tietê | Desassoreamento Rio Tietê  | Análise e ajuste de edital<br>Previsão março/24                     |
| Componente 3. Fortalecimento institucional e da participação social   | Comunicação institucional  | Em fase de montagem de especificações técnicas<br>Previsão julho/24 |

# Desassoreamento - Rio Tietê

| Ação        | Situação   | Observações                               |
|-------------|--|---|
| Lote 3      | Contrato – 13 km (BNDES) - em andamento<br>Contrato BID – Ajustes finais de edital |   |
| Lotes 6 e 7 | Serviço Contratado em fase de atendimento de condicionantes ambientais             | Atendimento das condicionantes ambientais |

***Evolução do Desassoreamento do Rio Tietê e do Rio Pinheiros***



| Lotes   | Situação   |   |
|---------|--|---|
| Lote 4A | Ordem de início:<br><b>19/12/2023</b><br><br>Início das escavações<br>na área de Bota<br>espera:<br><b>20/12/2023</b><br><br>Início das escavações<br>embarcadas:<br><b>05/02/2024</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Mobilizado para o Bota Espera Ayrton Senna – Bairro Vila Japão</li></ul>     |
| Lote 4B |  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Mobilizado para o Bota Espera Badra – Bairro Cidade Miguel Badra</li></ul>   |
| Lote 4C |  | <p>Mobilizado para o Bota Espera Pesqueiro – Bairro Volta Fria</p>     |







Grupo 1 – Arujá/Guarulhos

| Problemas   | Soluções sugeridas pelo grupo  | Atualização das ações   |                                  |
|---|--|---|----------------------------------|
|   |  | Maio/23   | Fevereiro/24                     |
| Desassoreamento- 4 córregos (Pedrinhas, Botinhas, Cubas, Japoneses) | Visita técnica em conjunto - Convênio Prefeitura + DAEE- Rios vivos (Antes da próxima reunião) | Córregos propostos serão avaliados para atendimento no Programa Rios Vivos, ciclo 2023 -2024, a prefeitura deve aderir ao programa                      | Conforme apresentação Rios Vivos |
|   |  | Requisitos Importantes para adesão ao programa:<br>A prefeitura deverá providenciar local para disposição final e licenciamento ambiental, entre outros |                                  |

Grupo 1 – Arujá/Guarulhos

| Problemas                     | Soluções sugeridas pelo grupo                                    | Atualização das ações  |   |
|-------------------------------|--|--|---|
|                               |  | Maio/23  | Fevereiro/24  |
| Pôlder- Vila Any (Construção) | Construção de Pôlder;<br>Construção de Reservatório de Cheias    | Em estudo pelo DAEE e Prefeitura de Guarulhos. Aguardamos entrega do projeto pela Prefeitura para continuidade da avaliação de viabilidade | Foi feita a análise prévia. Não temos previsão para atender este pleito.                    |
|                               | Área de espraimento a montante do pôlder da Vila Any             |  | Trecho a ser atendido pelo Lote 3 (BID), cujo processo de licitação está previsto para 2024 |
|                               | Desapropriação e construção de 200 unidades habitacionais (CDHU) | A desapropriação é uma responsabilidade da prefeitura  |   |

## Grupo 2 – Ferraz de Vasconcelos / Itaquaquetuba / Poá / Suzano

| Problemas  | Soluções sugeridas pelo grupo   | Atualização das ações   |   |
|--|---|---|---|
|  |   | Maio/23   | Fevereiro/24  |
| Alagamento: córrego Itaim, Córrego Martinelli, Córrego Paredão, córrego do Meinho e córrego Bela Vista (APA) | Construção de reservatório para amortecimento de cheias no córrego Martinelli, Paredão do Meinho                  | Necessário apresentar o plano de drenagem municipal e documentação/projeto para avaliação técnica do pleito | Não foram apresentados os planos e as documentações do pleito |
| Limpeza do Piscinão Poá  |   | O DAEE lançará o programa de limpeza de Piscinões no segundo semestre/23.                                   | Houve tratativas junto a Sec. De Governo.                     |
| Desassoreamento do rio Tietê (formação de ilhas)   | Construção de reservatório para amortecimento de cheias Parque Maria Helena, Miguel Badra, Sol Nascente (rio Una) | Necessário apresentar o plano de drenagem municipal e documentação/projeto para avaliação técnica do pleito | Não foram apresentados os planos e as documentações do pleito |



Grupo 2 – Ferraz de Vasconcelos / Itaquaquetuba / Poá / Suzano

| Problemas  | Soluções sugeridas pelo grupo                                   | Atualização das ações   |  |
|--|---|---|--|
|  |   | Maio/23   | Fevereiro/24   |
| Estrangulamento do córrego Três Pontes, divisa com São Paulo | Retirada de moradias na APP de rio                              | A retirada de moradias é escopo da Prefeitura   |  |
|  | Implosão de 30% a 40% do afloramento rochoso (modelagem)        | A avaliação da sugestão está em andamento com resposta até novembro/23.   | Foi efetuado um estudo com os dados disponíveis e não foi possível chegar a uma conclusão. Este tema foi incluído como um item de estudo prioritário para a próxima atualização do PDMAT, cujo processo de licitação está previsto para 2024 |
|  | Patrulhamento conjunto periódico no Rio Tietê                   | Sugerimos que o CONDEMAT apoie os municípios na implementação deste pleito  |  |
|  | Adiantamento do prazo para desassoreamento do Tietê e Afluentes | O DAEE já trata a questão do desassoreamento como prioridade e busca reduzir em um mês o prazo previsto para lançar as novas licitações dos lotes 3 e 4   | Início dos serviços de desassoreamento do Lote 4 em dezembro de 2023 e previsão de licitação do Lote 3 (BID) para 2024   |
|  | Estudo de macrodrenagem integrado                               | O DAEE fará a contratação da atualização do PDMAT4 no segundo semestre/23. Os planos de drenagem dos municípios continuam sendo necessários e deve ser avaliado pelo Consórcio a implantação dos mesmos | O processo de licitação da atualização do PDMAT está prevista para ocorrer em 2024.  |

Grupo 3 – Biritiba Mirim/ Mogi das Cruzes/ Salesópolis

| Problemas   | Soluções sugeridas pelo grupo         | Atualização das ações   |                                  |
|---|---------------------------------------|---|----------------------------------|
|   |                                       | Maio/23   | Fevereiro/24                     |
| Desassoreamento de Afluentes (rios Vivos) - Salesópolis | Área para bota fora (Mogi das Cruzes) | Córregos propostos serão avaliados para atendimento no Programa Rios Vivos, ciclo 2023 - 2024, a prefeitura deve aderir ao programa                     | Conforme apresentação Rios Vivos |
|   |                                       | Requisitos Importantes para adesão ao programa:<br>A prefeitura deverá providenciar local para disposição final e licenciamento ambiental, entre outros |                                  |

Grupo 3 – Biritiba Mirim/ Mogi das Cruzes/ Salesópolis

| Problemas                | Soluções sugeridas pelo grupo | Atualização das ações                                     |  |
|--------------------------|-------------------------------|---|--|
|                          |                               | Maio/23   | Fevereiro/24   |
| Refazer obra do aterrado | Informações Renasce Tietê     | Necessária retomada de tratativas entre prefeitura e DAEE | No dia 21/02/2024, foi realizada uma vistoria para avaliar as condições atuais, visando a subsequente atualização do projeto existente e as adequações necessárias no orçamento. |



Grupo 3 – Biritiba Mirim/ Mogi das Cruzes/ Salesópolis

| Problemas                   | Soluções sugeridas pelo grupo         | Atualização das ações   |                                  |
|-----------------------------|---------------------------------------|---|----------------------------------|
|                             |                                       | Maio/23   | Fevereiro/24                     |
| Ocupação Área Santos Dumont | Limpeza de 7 córregos - duas galerias | Córregos propostos serão avaliados para atendimento no Programa Rios Vivos, ciclo 2023 -2024, a prefeitura deve aderir ao programa                      | Conforme apresentação Rios Vivos |
|                             |                                       | Requisitos Importantes para adesão ao programa:<br>A prefeitura deverá providenciar local para disposição final e licenciamento ambiental, entre outros |                                  |
|                             | Reforço margem "pedra de afiar"       | Reforço na margem “Pedra do Afiar” , foi entregue o projeto ao SEMAE para execução por Mogi das Cruzes  |                                  |

Grupo 3 – Biritiba Mirim/ Mogi das Cruzes/ Salesópolis

| Problemas                                   | Soluções sugeridas pelo grupo                        | Atualização das ações  |                                  |
|---|--|--|----------------------------------|
|   |  | Maio/23  | Fevereiro/24                     |
| Desassoreamento 7 córregos - Biritiba Mirim | Área para bota fora Mogi - Informações renasce Tietê | Córregos propostos serão avaliados para atendimento no Programa Rios Vivos, ciclo 2023 -2024, a prefeitura deve aderir ao programa | Conforme apresentação Rios Vivos |
|   |  | Requisitos Importantes para adesão ao programa   |                                  |
|   |  | A prefeitura deverá providenciar local para disposição final e licenciamento ambiental, entre outros                               |                                  |

## Grupo 4 – Igaratá/ Santa Branca/ Santa Isabel

| Problemas  | Soluções sugeridas pelo grupo                                | Atualização das ações             |                                   |
|--|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
|  |  | Maio/23                           | Fevereiro/24                      |
| Intervenção no entorno do Reservatório (Furnas)- Igaratá | Igaratá- Estreitar relações entre Furnas, Sabesp e Município | Demanda necessita de detalhamento | Aguardando envio de mais detalhes |
| Transparência na operação                                | Santa Isabel - Estudos, capacitação e equipamentos           | Demanda necessita de detalhamento | Aguardando envio de mais detalhes |



Grupo 4 – Igaratá/ Santa Branca/ Santa Isabel

| Problemas                                       | Soluções sugeridas pelo grupo                 | Atualização das ações  |   |
|---|---|--|---|
|   |   | Maio/23  | Fevereiro/24  |
| Parcelamento do Solo irregular - Santa Isabel   | Estreitar relações Furnas, Sabesp e município | A fiscalização de ocupação de solo é de responsabilidade da Prefeitura           |   |
| Alagamento ( Ribeirão Araraquara)- Santa Isabel | Estudos/Capacitação - Equipamentos            | Fazer avaliação conjunta com a Prefeitura de Santa Isabel. Segundo semestre/2023 | Agendar avaliação com a Prefeitura no primeiro semestre 2024. |



**SÃO PAULO**  
GOVERNO DO ESTADO  
SÃO PAULO SÃO TODOS

**OBRIGADO**