

PROGRAMA ÁGUA LEGAL

Jardim Pantanal



OBJETIVOS | PROGRAMA ÁGUA LEGAL



O Programa Água Legal é uma iniciativa da Sabesp para a regularização do abastecimento de água em regiões de alta vulnerabilidade social.



- ❖ Abastecimento é precário
- ❖ Efetuado de forma irregular
- ❖ Tubulações improvisadas e sujeitas à contaminação.

Propósito:

- ❖ Levar saúde e qualidade de vida para a população,
- ❖ Preservar os recursos hídricos
- ❖ Promover a sustentabilidade urbana.



MGSA | Marco de Gestão Socioambiental

- Sua finalidade é estabelecer as **diretrizes e os procedimentos de natureza ambiental e social a serem seguidos no planejamento e na implementação dos componentes e ações previstos pelo Programa**, conforme os termos das legislações nacionais pertinentes e as salvaguardas de segurança adotadas pelo BIRD.
 - Define, também, **os procedimentos e metodologias para orientar avaliações e estudos a serem conduzidos durante a implementação do Programa**, bem como aspectos ambientais associados à execução, operação e manutenção das ações selecionadas.
- ✓ **Eixos de trabalho:**
 - ❖ *Fortalecimento comunitário;*
 - ❖ *Empoderamento de mulheres;*
 - ❖ *Educação Ambiental;*
 - ❖ *Geração de trabalho e renda.*



Áreas de Atuação | PROGRAMA ÁGUA LEGAL

UGR	Nome do Núcleo	Característica Ambiental	Característica Social	Regularizações
São Miguel	Chácara Três Meninas	-Área urbana	Área de alta vulnerabilidade social	1.930
São Miguel	Vila das Flores	Área urbana	Área de alta vulnerabilidade social	300
São Miguel	Jardim Novo Horizonte	Área urbana	Área de alta vulnerabilidade social	400
São Miguel	Olga Artacho	Área urbana	Área de alta vulnerabilidade social	1.400
São Miguel	Lauro de Freitas	Área urbana	Área de alta vulnerabilidade social	470
Várzea Tietê	Cotovelo Tietê	Área urbana	Área de alta vulnerabilidade social	6.000
Total Imóvel				10.500



REALIZADO ATUAL



Escopo Realizado | PROGRAMA ÁGUA LEGAL


ESCOPO CONTRATO	PREVISTO	REALIZADO	% Realização
Execução de Prolongamento de Rede de Água. (m)	23.560	24.609	104%
Execução de Prolongamento de Rede de Esgoto (m)	25.945	23.989	92%
Regularização de INATIVAS	3.075	3.185	103%
Regularização de CONSUMO ZERO	2.500	2.602	104%
Ligações de Água – Cadastro	10.500	12.095	115%
Ligações de Esgoto – Cadastro	10.500	5.816	55%
Execução de Estações Elevatórias de Esgoto	5	3	60%

ASPECTOS SOCIAIS



Aspectos Sociais | Empregabilidade e Geração de Renda


GERAÇÃO DE TRABALHO 08/2022 a 01/2024



10% EQUIPE LOCAL DE OBRA



100% EQUIPE LOCAL DE
CADASTRO



EQUIPE DE OBRA		
QUANTIDADE	GÊNERO	FUNÇÃO
10	MASCULINO	AGENTES DE OBRA
1		MOTORISTA
1		OPERADOR RETRO
2		ENCANADORES
1		PEDREIRO
26	MULHERES	CADASTRO
41	Total	

Aspectos Sociais | Empregabilidade e Geração de Renda

Formação de Encanadores



CAPTAÇÃO PARCERIA SENAI TATUAPÉ



INSCRIÇÃO CURSO HIDRÁULICA SENAI

Aspectos Sociais | Empregabilidade e Geração de Renda



Agente de Cadastro



Encanador

Renda Gerada

R\$ 918.816,29

Aspectos Sociais | Oficinas de aprendizagem

- ✓ 92 – ATIVIDADES
- ✓ 1250 – PARTICIPANTES
- ✓ 20% dos Participantes HOMENS
- ✓ 80% dos Participantes MULHERES



Oficina Sustentável – “Reciclar & Transformar”



Encontro de Artesãos

Aspectos Sociais | Comunicação & Parceria



Comunicação & Interatividade



**ATENDIMENTO PRESENCIAL:
INFORMAÇÕES E DÚVIDAS
SOBRE CONSUMO E TARIFA SOCIAL**

Aspectos Sociais | Eventos de Socialização & Interação & Cultura



VISITA AOS ESPAÇOS HISTÓRICOS DO
PARQUE BIACICA



APRESENTAÇÃO DE ZUMBA MULHERES DA
COMUNIDADE



MEDIAÇÃO DE LEITURA

Aspectos Sociais | Eventos de Socialização & Interação & Saúde



VACINAÇÃO



ATIVIDADE FISICA




EXPOSIÇÃO DE ANIMAIS
SINANTRÓPICOS

Aspectos Sociais | Nova Sede da MOJAP



ETAPA 4 MONITORAMENTO

6 | 5 anos



Contrato Pantanal

Acompanhamento De Consumo Pós-Atuação

Os serviços de monitoramento que deverão ser realizados durante o contrato consistem em pesquisa sistemática de campo, onde, com dados advindos do acompanhamento via sistemas Sabesp, a CONTRATADA garanta, praticando a manutenção preventiva e/ou corretiva, direta (executada pela CONTRATADA) ou indireta (executada pela SABESP), que todas as ações efetivadas anteriormente permaneçam com a performance adequada, na micromedição e correlatos. Os serviços de inspeções estruturados de campo complementam e confirmam os resultantes do monitoramento, devendo ser executados durante um período de 18 meses após a implantação do escopo obrigatório do contrato.

Os itens mínimos que deverão ser monitorados e/ou mantidos são:

- Acompanhamento do consumo mensal.
- Qualidade da instalação do medidor.
- Qualidade do cadastro.
- Combate a vazamentos.
- Combate às irregularidades na ligação e/ou hidrômetro.
- Combate ao consumo clandestino

Término Contrato
Abr/2025



VÍDEO – ÁGUA LEGAL JD PANTANAL



JARDIM PANTANAL
SÃO PAULO

TODOS SUJEITOS A UMA SÉRIE DE DOENÇAS

