

Apresentação Várzeas

27/02/2024

INTEGRA TIETÊ


Programa Renasce Tietê

Categoria	Principais Obras	Andamento
Componente 1. Obras de recuperação e preservação das várzeas	Renovação do Parque Nascentes Construção do Núcleo Ponte Nova Melhoria em vias de acesso	Projeto em análise. Previsão abril/24
Componente 2. Obras de melhoramento da qualidade da água do Rio Tietê	Desassoreamento Rio Tietê	Análise e ajuste de edital Previsão março/24
Componente 3. Fortalecimento institucional e da participação social	Comunicação institucional	Em fase de montagem de especificações técnicas Previsão julho/24

Desassoreamento - Rio Tietê

Ação	Situação	Observações
Lote 3	Contrato – 13 km (BNDES) - em andamento Contrato BID – Ajustes finais de edital	
Lotes 6 e 7	Serviço Contratado em fase de atendimento de condicionantes ambientais	Atendimento das condicionantes ambientais

Evolução do Desassoreamento do Rio Tietê e do Rio Pinheiros



Lotes	Situação	
Lote 4A	Ordem de início: 19/12/2023 Início das escavações na área de Bota espera: 20/12/2023 Início das escavações embarcadas: 05/02/2024	<ul style="list-style-type: none">• Mobilizado para o Bota Espera Ayrton Senna – Bairro Vila Japão  
Lote 4B		<ul style="list-style-type: none">• Mobilizado para o Bota Espera Badra – Bairro Cidade Miguel Badra  
Lote 4C		<p>Mobilizado para o Bota Espera Pesqueiro – Bairro Volta Fria</p>  

R. Várzeas Maio



Resumo das Ações – em andamento

R. Várzeas Março



CONDEMAT e R. Várzeas Agosto



R. Várzeas Julho



Problemas	Soluções sugeridas pelo grupo	Atualização das ações	
		Maio/23	Fevereiro/24
Falta de diálogo entre comunidade e poder público	Agenda de reuniões periódicas entre envolvidos comissão mista de parlamentares comissão permanente de acompanhamento e soluções	Além da representação dos municípios nos Comitês, as reuniões periódicas propostas pelo DAEE também atendem a este pleito.	8ª reunião em andamento
Falta de limpeza dos córregos	Manutenção e limpezas periódicas (identificar onde não pode entrar maquinário para limpeza, pensar em inovações e articular com SEHAB)		Não houve pedido para limpeza no trecho.
Falta de fiscalização com novas ocupações (Guarulhos)	Articular com SEHAB e SIURB (guarda ambiental - GCM) - SP e Guarulhos - Políticas Habitacionais eficazes Revitalização das áreas	A fiscalização de ocupação de solo é de responsabilidade da Prefeitura.	

Problemas	Soluções sugeridas pelo grupo	Atualização das ações	
		Maio/23	Fevereiro/24
Falta de projetos de microdrenagem coordenados com macrodrenagem	Integrar soluções inovadora desenvolvidas por laboratório de Universidades (macro e microdrenagem)	O DAEE fará a contratação do PDMAT4 que avalia a macrodrenagem da região até 10/23, ele deverá ser coordenado com o levantamento da Prefeitura de SP que está em andamento.	O processo de licitação da atualização do PDMAT está prevista para ocorrer em 2024.
	Participação e engajamento dos munícipes		
Desassoreamento (e embocadura de córregos)	6 - Entender que é uma questão de urgência (priorizar intervenções) DAEE	O DAEE já trata a questão do desassoreamento como prioridade.	
Barragem da Penha (Keralux, União de Vila Nova)	7 - Transparência da operação da Barragem da Penha (e das barragens/represas Sabesp DAEE na BHAT) 7.1 não fechar a barragem para não alagar as marginais fazendo com que os bairros sejam alagados	A divulgação da operação da Barragem da Penha já foi realizada. As barragens do Alto Tiete são operadas pela BAT/Sabesp seguindo a Portaria 2.556 de 28/11/2011.	Divulgação da operação da Barragem da Penha disponível no site do DAEE.

Problemas	Soluções sugeridas pelo grupo	Atualização das ações	
		Maio/23	Fevereiro/24
Resolver problema dos córregos (Jacu-Pêssego, Água Vermelha, Tijuco Preto)	Fazer manutenções periódicas e chamar moradores para participar das discussões para soluções		Existem soluções previstas no caderno da prefeitura.
	Diálogo DAEE e município de SP		
Articular ações com a CPTM	Articular com CPTM - na passagem de nível dos cursos de água (readequação)	Necessária avaliação mais detalhada de projetos existentes e da condição de atendimento aos critérios do DAEE para posterior articulação. Levantamento será feito até novembro/23.	Aguardando a identificação do local das travessias críticas para análise.
Passagem do rio Itaim na Marechal Tito	Destacar quais pontos	Programar avaliação junto com a PMSP - até julho/23	Aguardando a identificação do local das travessias críticas para análise.
Ponte da Rua Ipê Roxo e Rua Lagoa Cajubá	Retomada do Projeto Córrego Limpo	Ainda é necessário avaliar junto à Sabesp se está no planejamento da empresa a retomada deste programa.	
Interrupção das obras do projeto Córrego Limpo			

Problemas	Soluções sugeridas pelo grupo	Atualização das ações	
		Maio/23	Fevereiro/24
Falta cooperativa de reciclagem	Apoiar na criação de cooperativas de reciclagem (um ponto é no Jd. Helena) Ações de educação ambiental; DAEE disponibilizar espaços	Necessário avaliar junto a prefeitura projetos de reciclagem e educação ambiental para que o DAEE avalie a viabilidade técnica e jurídica para disponibilização de espaços para este fim.	Não recebemos nenhum projeto.
Falta de diálogo entre poder/órgãos públicos	Contempladas	O DAEE dentro de suas atribuições já mantém continuo diálogo com os diversos órgãos públicos e a melhoria neste diálogo é um compromisso desta autarquia.	
Ponte do Pimenta com Jardim Helena (integrar Guarulhos e SP) (SP tem que fazer parte dos consórcios)		Necessário melhor entendimento da questão.	
Falta de fiscalização da Sabesp (refluxo das águas)	Atrelar as ações de fiscalização da Sabesp ao programa Córrego Limpo - Soluções Técnicas – DAEE e Prefeitura de SP cobrar da Sabesp - relatório de atuação dessa temática	Recomendamos o diálogo com a Sabesp para verificar um bom atendimento a questão. A regulação de serviços de esgotamento sanitário é de responsabilidade da ARSESP.	

Problemas	Soluções sugeridas pelo grupo	Atualização das ações	
		Maio/23	Fevereiro/24
Parque Biacica está mais alto que o bairro	Construção de polder Jd. Helena (União Vila Nova e Vila Itaim)	Necessário apresentar o plano de drenagem municipal e documentação/projeto para avaliação técnica do pleito.	Existem soluções previstas no caderno da prefeitura.
Represas do Alto Tietê retessem águas em épocas de chuva	Transparência das represas e inteligência no seu funcionamento	As represas do Alto Tietê já executam este papel e tem seus dados de operação disponibilizados no site da Sabesp. Boletim da situação são repassados às defesas civis e CONDEMAT.	
Cavas de mineradoras poderiam ser usadas para reter água	Criar projetos ações articuladas DAEE com municípios e moradores para utilizar essas cavas	O DAEE estuda a utilização de CAVAS como áreas de disposição final de sedimentos inertes aos serviços de desassoreamento desde que atendam as exigências de licenciamento ambiental. Como amortecimento é inviável tecnicamente, na maioria dos casos.	

Problemas	Soluções sugeridas pelo grupo	Atualização das ações	
		Maio/23	Fevereiro/24
Falta polder na Vila Any/Guarulhos	Construir polder na Vila Any/Guarulhos com inteligência para não "passar o problema para frente"	Em estudo pelo DAEE e Prefeitura de Guarulhos. Aguardamos entrega do projeto pela Prefeitura para continuidade da avaliação de viabilidade.	Foi feita a análise prévia. Não temos previsão para atender este pleito.
		A desapropriação é uma responsabilidade da prefeitura.	



SÃO PAULO
GOVERNO DO ESTADO
SÃO PAULO SÃO TODOS

OBRIGADO