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Categoria

Principais Obras

Andamento

Componente 1. Obras de recuperacao e preservacao das varzeas

Renovacao do Parque Nascentes
Construcao do Nucleo Ponte Nova
Melhoria em vias de acesso

Projeto em analise.
Previsao abril/24

Componente 2. Obras de melhoramento da qualidade da agua do Rio Tieté

Desassoreamento Rio Tieté

Analise e ajuste de edital
Previsao marco/24

Componente 3. Fortalecimento institucional e da participacao social

Comunicacao institucional

Em fase de montagem de especificacdes técnicas
Previsao julho/24
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Lote 3

Lotes6e 7

Desassoreamento - Rio Tieté
Ao | Staggo | Observagdes

Contrato — 13 km (BNDES) - em andamento

Contrato BID — Ajustes finais de edital

Servico Contratado em fase de atendimento de
condicionantes ambientais

Evolucao do Desassoreamento do Rio Tieté e do Rio Pinheiros

Atendimento das
condicionantes
ambientais

1.000.000 %
800.000 .~
600.000
400.000
200.000
) 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 2022 | 2023
Volume de sedimentos| o5 5cq | 772 957 | 609.081 | 502.222 | 770.612 | 794.342  946.775

removidos
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Lotes

* Mobilizado para o Bota Espera Ayrton Senna — Bairro Vila Japao

Lote 4A

Ordem de inicio:
19/12/2023

Inicio das escavacoes
na area de Bota
espera:
Lote 4B 20/12/2023

Inicio das escavacoes
embarcadas:
05/02/2024

Lote 4C
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Grupo 1 — Aruja/Guarulhos

Soluses sugericas plo g Aualiagio ds e
: : PES SR Maio/23 Fevereiro/24

Cérregos propostos serao Conforme
avaliados para atendimento apresentacao Rios
no Programa Rios Vivos, ciclo Vivos
2023 -2024, a prefeitura deve

, Visita técnica em conjunto - aderir ao programa
Desassoreamento- 4 corregos Convénio Prefeitura + DAEE- Requisitos | tant
(Pedrinhas, Botinhas, Cubas, . " (Antes da préxima equisitos Importantes ?ara
Japoneses = adesao ao programa:
reunido) A prefeitura devera

providenciar local para
disposicao final e
licenciamento ambiental,
entre outros
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Grupo 1 — Aruja/Guarulhos

Soluses sugericas plo g Aualiagio ds e
: : PES SR Maio/23 Fevereiro/24

Em estudo pelo DAEE e

. A Prefeitura de Guarulhos. Foi feita a analise
Construcao de Polder; , . -
. , . Aguardamos entrega do prévia. Nao temos
Construcao de Reservatorio ; ) -
) projeto pela Prefeitura para  previsao para atender
de Cheias L . :
continuidade da avaliacao de este pleito.
viabilidade
Trecho a ser atendido
Polder- Vila Any (Construcio) Area de espraiamento a pelo Lote 3 (BID), cujo
montante do polder da Vila processo de licitacao
Any estd previsto para
2024
Desapropriacao e construcao A desapropriacdao € uma
de 200 unidades habitacionais responsabilidade da

(CDHU) prefeitura
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Grupo 2 — Ferraz de Vasconcelos / Itaquaquecetuba / Pod / Suzano

Soluses sugericas plo g Atualiagio ds e
: : PES SR Maio/23 Fevereiro/24

, : . .. , . Nao foram
Alagamento: corrego Itaim, Construgao de reservatorio Necessario apresentar o
, e : . apresentados os
Corrego Martinelli, Corrego para amortecimento de plano de drenagem municipal 3N0S e as
Pareddo, cérrego do Meinho e  cheias no cérrego Martinelli, e documentacao/projeto para P ~
, . . : ol ; documentacgdes do
corrego Bela Vista (APA) Paredao do Meinho avaliacao técnica do pleito ol

Houve tratativas junto

O DAEE lancara o programa a Sec. De Governo.

Limpeza do Piscindo Poa de limpeza de Piscindes no
segundo semestre/23.

. , . Nao foram
Construcao de reservatorio L.
) Necessario apresentar o apresentados os
o a para amortecimento de -
Desassoreamento do rio Tieté . . plano de drenagem municipal planos e as
~ : cheias Parque Maria Helena, - . ~
(formacao de ilhas) . e documentacdo/projeto para  documentacoes do
Miguel Badra, Sol Nascente o L ; :
avaliacao técnica do pleito pleito

(rio Una)
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Grupo 2 — Ferraz de Vasconcelos / Itaquaquecetuba / Pod / Suzano

Solugoes sugeridas Atualizacao das acoes
pelo grupo Maio/23 Fevereiro/24

Estrangulamento do
corrego Trés Pontes,
divisa com Sao Paulo

Retirada de moradias
na APP de rio

Implosao de 30% a 40%
do afloramento rochoso
(modelagem)

Patrulhamento
conjunto peridédico no
Rio Tieté

Adiantamento do prazo
para desassoreamento
do Tieté e Afluentes

Estudo de
macrodrenagem

integrado

A retirada de moradias é escopo da Prefeitura

A avaliacdao da sugestao estd em andamento
com resposta até novembro/23.

Sugerimos que o CONDEMAT apoie os
municipios na implementacao deste pleito

O DAEE ja trata a questao do desassoreamento
como prioridade e busca reduzir em um més o
prazo previsto para langar as novas licitagdes
dos lotes3 e 4

O DAEE fara a contratacdao da atualizacdo do
PDMAT4 no segundo semestre/23. Os planos
de drenagem dos municipios continuam sendo
necessarios e deve ser avaliado pelo Consorcio
a implantacao dos mesmos

Foi efetuado um estudo com os dados
disponiveis e nao foi possivel chegar a uma
conclusao. Este tema foi incluido como um item
de estudo prioritdrio para a proxima atualizacao
do PDMAT, cujo processo de licitacao esta
previsto para 2024

Inicio dos servigos de desassoreamento do Lote 4
em dezembro de 2023 e previsdo de licitacdo do
Lote 3 (BID) para 2024

O processo de licitacao da atualizacao do PDMAT
esta prevista para ocorrer em 2024.
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Grupo 3 — Biritiba Mirim/ Mogi das Cruzes/ Salesdpolis

Solugoes sugeridas pelo Atualizacdo das agoes

Problemas
grupo Maio/23 Fevereiro/24

Corregos propostos serao Conforme apresentacao
avaliados para atendimento no Rios Vivos
Programa Rios Vivos, ciclo 2023 -
2024, a prefeitura deve aderir ao
programa

Desassoreamento de

A f
Afluentes (rios Vivos) - rea para bota fora

(Mogi das Cruzes) Requisitos Importantes para
Salesdpolis adesao ao programa:

A prefeitura devera providenciar
local para disposicao final e
licenciamento ambiental, entre
outros
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DAEE

Grupo 3 — Biritiba Mirim/ Mogi das Cruzes/ Salesdpolis

Solucdes sugeridas Atualizacao das agoes

Problemas I
pelo grupo Maio/23 Fevereiro/24

No dia 21/02/2024, foi realizada uma
vistoria para avaliar as condi¢des
Refazer obra do Informacdes Necessaria retomada de tratativas atuais, visando a subsequente
aterrado Renasce Tieté entre prefeitura e DAEE atualizacao do projeto existente e as
adequacoOes necessarias no
orcamento.
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Grupo 3 — Biritiba Mirim/ Mogi das Cruzes/ Salesdpolis

_ . Atualizacao das acoes
Problemas Solugoes sugeridas pelo grupo - -
Maio/23 Fevereiro/24

Cérregos propostos serao Conforme
avaliados para atendimento apresentacao Rios
no Programa Rios Vivos, ciclo Vivos

2023 -2024, a prefeitura deve
aderir ao programa

Limpeza de 7 corregos - duas ~ Requisitos Importantes para

galerias adesao ao programa:
Ocupacdo Area Santos A prefeitura devera
Dumont providenciar local para

disposicao final e
licenciamento ambiental,
entre outros

Reforco na margem “Pedra do
Reforco margem "pedra de  Afiar”, foi entregue o projeto
afiar" ao SEMAE para execucao por

Mogi das Cruzes
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Grupo 3 — Biritiba Mirim/ Mogi das Cruzes/ Salesdpolis

_ . Atualizacao das acoes
Problemas Solugoes sugeridas pelo grupo - -
Maio/23 Fevereiro/24

Corregos propostos serao Conforme
avaliados para atendimento apresentacao Rios
no Programa Rios Vivos, ciclo Vivos

2023 -2024, a prefeitura deve
aderir ao programa

Desassoreamento 7 corregos - Area para bota fora Mogi - Requisitos Importantes para
Biritiba Mirim Informacgdes renasce Tieté adesdo ao programa

A prefeitura devera
providenciar local para
disposicao final e
licenciamento ambiental,
entre outros
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Grupo 4 — Igaratd/ Santa Branca/ Santa Isabel

_ . Atualizacao das acoes
Problemas Solugoes sugeridas pelo grupo - -
Maio/23 Fevereiro/24

lgarata- Estreitar relacdes
entre Furnas, Sabesp e
Municipio

Demanda necessita de Aguardando envio de
detalhamento mais detalhes

Interven¢ao no entorno do
Reservatorio (Furnas)- Igarata

Santa Isabel - Estudos, . Aguardando envio de
Demanda necessita de

capacitacao e equipamentos mais detalhes
P ¢ quip detalhamento

Transparéncia na operagao
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Grupo 4 — Igaratd/ Santa Branca/ Santa Isabel

_ . Atualizacao das acoes
Problemas Solugdes sugeridas pelo grupo - -
Maio/23 Fevereiro/24

A fiscalizacao de ocupacao de

Parcelamento do Solo Estreitar relacdes Furnas, , .
: . solo é de responsabilidade da
irregular - Santa Isabel Sabesp e municipio :
Prefeitura
Agendar avaliacao
L L Fazer avaliagdo conjunta com  com a Prefeitura no
Alagamento ( Ribeirao Estudos/Capacitacao - : T
Ararat;g uara) S(anta Isabel E ui/ argentog a Prefeitura de Santa Isabel. PrIMEITO SeMESHre
< e Segundo semestre/2023 2024.
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