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Programa Renasce Tietê

Categoria Principais Obras Andamento

Componente 1. Obras de recuperação e preservação das várzeas
Renovação do Parque Nascentes

Construção do Núcleo Ponte Nova
Melhoria em vias de acesso

Projeto em análise.
Previsão abril/24

Componente 2. Obras de melhoramento da qualidade da água do Rio Tietê Desassoreamento Rio Tietê Análise e ajuste de edital
Previsão março/24

Componente 3. Fortalecimento institucional e da participação social Comunicação institucional Em fase de montagem de especificações técnicas
Previsão julho/24



Desassoreamento - Rio Tietê
Ação Situação Observações

Lote 3 Contrato – 13 km (BNDES) - em andamento
Contrato BID – Ajustes finais de edital

Lotes 6 e 7 Serviço Contratado em fase de atendimento de 
condicionantes ambientais
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condicionantes 

ambientais 
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2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Volume de sedimentos

removidos
602.268 772.957 609.081 502.222 770.612 794.342 946.775

Evolução do Desassoreamento do Rio Tietê e do Rio Pinheiros



Lotes Situação

Lote 4A

Ordem de início: 
19/12/2023

Início das escavações 
na área de Bota 

espera: 
20/12/2023

Início das escavações 
embarcadas: 
05/02/2024

• Mobilizado para o Bota Espera Ayrton Senna – Bairro Vila Japão

Lote 4B

• Mobilizado para o Bota Espera Badra – Bairro Cidade Miguel Badra

Mobilizado para o Bota Espera Pesqueiro – Bairro Volta Fria

Lote 4C



CONDEMAT Agosto CONDEMAT Maio

CONDEMAT Julho

CONDEMAT AbrilCONDEMAT MarçoCONDEMAT Outubro

Resumo das Ações – em andamento



Grupo 1 – Arujá/Guarulhos 

Problemas Soluções sugeridas pelo grupo 
Atualização das ações

Maio/23 Fevereiro/24

Desassoreamento- 4 córregos 
(Pedrinhas, Botinhas, Cubas, 

Japoneses

Visita técnica em conjunto -
Convênio Prefeitura + DAEE-
Rios vivos (Antes da próxima 

reunião)

Córregos propostos serão 
avaliados para atendimento 

no Programa Rios Vivos, ciclo 
2023 -2024, a prefeitura deve 

aderir ao programa

Conforme 
apresentação Rios 

Vivos

Requisitos Importantes para 
adesão ao programa: 
A prefeitura deverá 

providenciar local para 
disposição final e 

licenciamento ambiental, 
entre outros



Grupo 1 – Arujá/Guarulhos 

Problemas Soluções sugeridas pelo grupo 
Atualização das ações

Maio/23 Fevereiro/24

Pôlder- Vila Any (Construção)

Construção de Pôlder; 
Construção de Reservatório 

de Cheias

Em estudo pelo DAEE e 
Prefeitura de Guarulhos. 
Aguardamos entrega do 

projeto pela Prefeitura para 
continuidade da avaliação de 

viabilidade

Foi feita a análise 
prévia. Não temos 

previsão para atender 
este pleito.

Área de espraiamento a 
montante do pôlder da Vila 

Any

Trecho a ser atendido
pelo Lote 3 (BID), cujo
processo de licitação
está previsto para
2024

Desapropriação e construção 
de 200 unidades habitacionais 

(CDHU)

A desapropriação é uma 
responsabilidade da 

prefeitura



Grupo 2 – Ferraz de Vasconcelos / Itaquaquecetuba / Poá / Suzano 

Problemas Soluções sugeridas pelo grupo 
Atualização das ações

Maio/23 Fevereiro/24

Alagamento: córrego Itaim, 
Córrego Martinelli, Córrego 

Paredão, córrego do Meinho e 
córrego Bela Vista (APA)

Construção de reservatório 
para amortecimento de 

cheias no córrego Martinelli, 
Paredão do Meinho

Necessário apresentar o 
plano de drenagem municipal 
e documentação/projeto para 

avaliação técnica do pleito

Não foram 
apresentados os 

planos e as 
documentações do 

pleito

Limpeza do Piscinão Poá
O DAEE lançará o programa 
de limpeza de Piscinões no 

segundo semestre/23.

Houve tratativas junto 
a Sec. De Governo.

Desassoreamento do rio Tietê 
(formação de ilhas) 

Construção de reservatório 
para amortecimento de 

cheias Parque Maria Helena, 
Miguel Badra, Sol Nascente 

(rio Una)

Necessário apresentar o 
plano de drenagem municipal 
e documentação/projeto para 

avaliação técnica do pleito

Não foram 
apresentados os 

planos e as 
documentações do 

pleito



Grupo 2 – Ferraz de Vasconcelos / Itaquaquecetuba / Poá / Suzano 

Problemas
Soluções sugeridas 

pelo grupo 
Atualização das ações

Maio/23 Fevereiro/24

Estrangulamento do
córrego Três Pontes,
divisa com São Paulo

Retirada de moradias
na APP de rio

A retirada de moradias é escopo da Prefeitura

Implosão de 30% a 40%
do afloramento rochoso
(modelagem)

A avaliação da sugestão está em andamento
com resposta até novembro/23.

Foi efetuado um estudo com os dados
disponíveis e não foi possível chegar a uma
conclusão. Este tema foi incluído como um item
de estudo prioritário para a próxima atualização
do PDMAT, cujo processo de licitação está
previsto para 2024

Patrulhamento
conjunto periódico no
Rio Tietê

Sugerimos que o CONDEMAT apoie os
municípios na implementação deste pleito

Adiantamento do prazo
para desassoreamento
do Tietê e Afluentes

O DAEE já trata a questão do desassoreamento
como prioridade e busca reduzir em um mês o
prazo previsto para lançar as novas licitações
dos lotes 3 e 4

Início dos serviços de desassoreamento do Lote 4
em dezembro de 2023 e previsão de licitação do
Lote 3 (BID) para 2024

Estudo de
macrodrenagem
integrado

O DAEE fará a contratação da atualização do
PDMAT4 no segundo semestre/23. Os planos
de drenagem dos municípios continuam sendo
necessários e deve ser avaliado pelo Consórcio
a implantação dos mesmos

O processo de licitação da atualização do PDMAT
está prevista para ocorrer em 2024.



Grupo 3 – Biritiba Mirim/ Mogi das Cruzes/ Salesópolis

Problemas
Soluções sugeridas pelo 

grupo 

Atualização das ações

Maio/23 Fevereiro/24

Desassoreamento de 
Afluentes (rios Vivos) -

Salesópolis

Área para bota fora 
(Mogi das Cruzes)

Córregos propostos serão 
avaliados para atendimento no 

Programa Rios Vivos, ciclo 2023 -
2024, a prefeitura deve aderir ao 

programa

Conforme apresentação 
Rios Vivos

Requisitos Importantes para 
adesão ao programa: 

A prefeitura deverá providenciar 
local para disposição final e 

licenciamento ambiental, entre 
outros



Grupo 3 – Biritiba Mirim/ Mogi das Cruzes/ Salesópolis

Problemas
Soluções sugeridas 

pelo grupo 

Atualização das ações

Maio/23 Fevereiro/24

Refazer obra do 
aterrado

Informações 
Renasce Tietê

Necessária retomada de tratativas 
entre prefeitura e DAEE

No dia 21/02/2024, foi realizada uma 
vistoria para avaliar as condições 

atuais, visando a subsequente 
atualização do projeto existente e as 

adequações necessárias no 
orçamento.



Grupo 3 – Biritiba Mirim/ Mogi das Cruzes/ Salesópolis

Problemas Soluções sugeridas pelo grupo 
Atualização das ações

Maio/23 Fevereiro/24

Ocupação Área Santos 
Dumont

Limpeza de 7 córregos - duas  
galerias

Córregos propostos serão 
avaliados para atendimento 

no Programa Rios Vivos, ciclo 
2023 -2024, a prefeitura deve 

aderir ao programa

Conforme 
apresentação Rios 

Vivos

Requisitos Importantes para 
adesão ao programa: 
A prefeitura deverá 

providenciar local para 
disposição final e 

licenciamento ambiental, 
entre outros

Reforço margem "pedra de 
afiar" 

Reforço na margem “Pedra do 
Afiar” , foi entregue o projeto 
ao SEMAE para execução por 

Mogi das Cruzes



Grupo 3 – Biritiba Mirim/ Mogi das Cruzes/ Salesópolis

Problemas Soluções sugeridas pelo grupo 
Atualização das ações

Maio/23 Fevereiro/24

Desassoreamento 7 córregos -
Biritiba Mirim

Área para bota fora Mogi -
Informações  renasce Tietê

Córregos propostos serão 
avaliados para atendimento 

no Programa Rios Vivos, ciclo 
2023 -2024, a prefeitura deve 

aderir ao programa

Conforme 
apresentação Rios 

Vivos

Requisitos Importantes para 
adesão ao programa 

A prefeitura deverá 
providenciar local para 

disposição final e 
licenciamento ambiental, 

entre outros



Grupo 4 – Igaratá/ Santa Branca/ Santa Isabel

Problemas Soluções sugeridas pelo grupo 
Atualização das ações

Maio/23 Fevereiro/24

Intervenção no entorno do 
Reservatório (Furnas)- Igaratá

Igaratá- Estreitar relações 
entre Furnas, Sabesp e 

Município

Demanda necessita de 
detalhamento

Aguardando envio de 
mais detalhes

Transparência na operação 
Santa Isabel - Estudos, 

capacitação e equipamentos
Demanda necessita de 

detalhamento

Aguardando envio de 
mais detalhes



Grupo 4 – Igaratá/ Santa Branca/ Santa Isabel

Problemas Soluções sugeridas pelo grupo 
Atualização das ações

Maio/23 Fevereiro/24

Parcelamento do Solo 
irregular - Santa Isabel

Estreitar relações Furnas, 
Sabesp e município

A fiscalização de ocupação de 
solo é de responsabilidade da 

Prefeitura

Alagamento ( Ribeirão 
Araraquara)- Santa Isabel

Estudos/Capacitação -
Equipamentos

Fazer avaliação conjunta com 
a Prefeitura de Santa Isabel. 

Segundo semestre/2023

Agendar avaliação 
com a Prefeitura no 
primeiro semestre 

2024.



OBRIGADO
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