
Apresentação Várzeas

27/02/2024



Categoria Principais Obras Andamento

Componente 1. Obras de recuperação e preservação das várzeas
Renovação do Parque Nascentes

Construção do Núcleo Ponte Nova
Melhoria em vias de acesso

Projeto em análise.
Previsão abril/24

Componente 2. Obras de melhoramento da qualidade da água do Rio Tietê Desassoreamento Rio Tietê Análise e ajuste de edital
Previsão março/24

Componente 3. Fortalecimento institucional e da participação social Comunicação institucional Em fase de montagem de especificações técnicas
Previsão julho/24

Programa Renasce Tietê



Desassoreamento - Rio Tietê
Ação Situação Observações

Lote 3 Contrato – 13 km (BNDES) - em andamento
Contrato BID – Ajustes finais de edital

Lotes 6 e 7 Serviço Contratado em fase de atendimento de 
condicionantes ambientais
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2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Volume de sedimentos

removidos
602.268 772.957 609.081 502.222 770.612 794.342 946.775

Evolução do Desassoreamento do Rio Tietê e do Rio Pinheiros



Lotes Situação

Lote 4A

Ordem de início: 
19/12/2023

Início das escavações 
na área de Bota 

espera: 
20/12/2023

Início das escavações 
embarcadas: 
05/02/2024

• Mobilizado para o Bota Espera Ayrton Senna – Bairro Vila Japão

Lote 4B

• Mobilizado para o Bota Espera Badra – Bairro Cidade Miguel Badra

Mobilizado para o Bota Espera Pesqueiro – Bairro Volta Fria

Lote 4C



CONDEMAT e R. Várzeas Agosto

R. Várzeas Março

R. Várzeas Julho

R. Várzeas Maio

Resumo das Ações – em andamento



Problemas Soluções sugeridas pelo grupo 
Atualização das ações

Maio/23 Fevereiro/24

Falta de diálogo entre 
comunidade e poder público

Agenda de reuniões periódicas 
entre envolvidos 

comissão mista de 
parlamentares

comissão permanente de 
acompanhamento e soluções

Além da representação dos 
municípios nos Comitês, as 

reuniões periódicas propostas 
pelo DAEE também atendem a 

este pleito. 

8ª  reunião em 
andamento

Falta de limpeza dos córregos

Manutenção e limpezas 
periódicas (identificar onde não 

pode entrar maquinário para 
limpeza, pensar em inovações e 

articular com SEHAB)

Não houve pedido 
para limpeza no 

trecho.

Falta de fiscalização com novas 
ocupações (Guarulhos)

Articular com SEHAB e SIURB 
(guarda ambiental - GCM) - SP e 

Guarulhos                                              
- Políticas Habitacionais eficazes                             

Revitalização das áreas

A fiscalização de ocupação de 
solo é de responsabilidade da 

Prefeitura.



Problemas Soluções sugeridas pelo grupo 
Atualização das ações

Maio/23 Fevereiro/24

Falta de projetos de 
microdrenagem coordenados 

com macrodrenagem

Integrar soluções inovadora 
desenvolvidas por laboratório 

de Universidades (macro e 
microdrenagem)    

O DAEE fará a contratação do 
PDMAT4 que avalia a 

macrodrenagem da região até 
10/23, ele deverá ser 

coordenado com o 
levantamento da Prefeitura de 

SP que está em andamento.

O processo de 
licitação da 
atualização do PDMAT
está prevista para 
ocorrer em 2024.

Participação e engajamento dos 
munícipes

Desassoreamento (e 
embocadura de córregos)

6 - Entender que é uma questão 
de urgência  (priorizar 

intervenções) DAEE

O DAEE já trata a questão do 
desassoreamento como 

prioridade.

Barragem da Penha (Keralux, 
União de Vila Nova)

7 - Transparência da operação 
da Barragem da Penha (e das 
barragens/represas Sabesp 

DAEE na BHAT)   7.1 não fechar 
a barragem para não alagar as 
marginais fazendo com que os 

bairros sejam alagados

A divulgação da operação da 
Barragem da Penha já foi 

realizada. As barragens do Alto 
Tiete são operadas pela 

BAT/Sabesp seguindo a Portaria 
2.556 de 28/11/2011.

Divulgação da 
operação da 
Barragem da Penha 
disponível no site do 
DAEE.



Problemas Soluções sugeridas pelo grupo 
Atualização das ações

Maio/23 Fevereiro/24

Resolver problema dos córregos 
(Jacu-Pêssego, Água Vermelha, 

Tijuco Preto)

Fazer manutenções periódicas e 
chamar moradores para participar 

das discussões para soluções  

Existem soluções 
previstas no caderno da 

prefeitura.

Diálogo DAEE e município de SP

Articular ações com a CPTM
Articular com CPTM - na passagem 

de nível dos cursos de água 
(readequação)

Necessária avaliação mais detalhada 
de projetos existentes e da condição 

de atendimento aos critérios do 
DAEE para posterior articulação. 

Levantamento será feito até 
novembro/23.

Aguardando a 
identificação do local das 

travessias críticas para 
análise.

Passagem do rio Itaim na Marechal 
Tito

Destacar quais pontos
Programar avaliação junto com a 

PMSP - até julho/23

Aguardando a 
identificação do local das 

travessias críticas para 
análise.

Ponte da Rua Ipê Roxo e Rua Lagoa 
Cajubá Retomada do Projeto Córrego 

Limpo

Ainda é necessário avaliar junto à 
Sabesp se está no planejamento da 

empresa a retomada deste 
programa.

Interrupção das obras do projeto 
Córrego Limpo



Problemas Soluções sugeridas pelo grupo 
Atualização das ações

Maio/23 Fevereiro/24

Falta cooperativa de reciclagem

Apoiar na criação de cooperativas 
de reciclagem (um ponto é no Jd. 

Helena)  
Ações de educação ambiental; 

DAEE disponibilizar espaços

Necessário avaliar junto a prefeitura 
projetos de reciclagem e educação 
ambiental para que o DAEE avalie a 
viabilidade técnica e jurídica para 
disponibilização de espaços para 

este fim. 

Não recebemos nenhum 
projeto.

Falta de diálogo entre poder/órgãos 
públicos

Contempladas

O DAEE dentro de suas atribuições 
já mantém continuo diálogo com os 

diversos órgãos públicos e a 
melhoria neste diálogo é um 

compromisso desta autarquia.

Ponte do Pimenta com Jardim 
Helena (integrar Guarulhos e SP) (SP 
tem que fazer parte dos consórcios)

Necessário melhor entendimento 
da questão. 

Falta de fiscalização da Sabesp 
(refluxo das águas)

Atrelar as ações de fiscalização da 
Sabesp ao programa Córrego Limpo 

- Soluções Técnicas –

Recomendamos o diálogo com a 
Sabesp para verificar um bom 

atendimento a questão. A regulação 
de serviços de esgotamento 

sanitário é de responsabilidade da 
ARSESP.

DAEE e Prefeitura de SP cobrar da 
Sabesp - relatório de atuação dessa 

temática



Problemas Soluções sugeridas pelo grupo 
Atualização das ações

Maio/23 Fevereiro/24

Parque Biacica está mais alto que o 
bairro

Construção de polder Jd. Helena 
(União Vila Nova e Vila Itaim)

Necessário apresentar o plano de 
drenagem municipal e 

documentação/projeto para 
avaliação técnica do pleito.

Existem soluções 
previstas no caderno da 

prefeitura.

Represas do Alto Tietê retessem
águas em épocas de chuva

Transparência das represas e 
inteligência no seu funcionamento

As represas do Alto Tietê já 
executam este papel e tem seus 

dados de operação disponibilizados 
no site da Sabesp.

Boletim da situação são repassados 
às defesas civis e CONDEMAT.

Cavas de mineradoras poderiam ser 
usadas para reter água

Criar projetos ações articuladas 
DAEE com municípios e moradores 

para utilizar essas cavas

O DAEE estuda a utilização de 
CAVAS como áreas de disposição 
final de sedimentos inertes aos 

serviços de desassoreamento desde 
que atendam as exigências de 

licenciamento ambiental. Como 
amortecimento é inviável 

tecnicamente, na maioria dos casos.



Problemas Soluções sugeridas pelo grupo 
Atualização das ações

Maio/23 Fevereiro/24

Falta polder na Vila 
Any/Guarulhos

Construir polder na Vila 
Any/Guarulhos com inteligência 

para não "passar o problema 
para frente"

Em estudo pelo DAEE e 
Prefeitura de Guarulhos. 

Aguardamos entrega do projeto 
pela Prefeitura para 

continuidade da avaliação de 
viabilidade.

Foi feita a análise 
prévia. Não temos 

previsão para atender 
este pleito.

A desapropriação é uma 
responsabilidade da prefeitura.



OBRIGADO


	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7
	Slide 8
	Slide 9
	Slide 10
	Slide 11
	Slide 12

