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Categoria Principais Obras Andamento

Renovacao do Parque Nascentes
Componente 1. Obras de recuperacao e preservacao das varzeas Construcao do Nucleo Ponte Nova
Melhoria em vias de acesso

Projeto em analise.
Previsao abril/24

Analise e ajuste de edital

Componente 2. Obras de melhoramento da qualidade da agua do Rio Tieté Desassoreamento Rio Tieté -
Previsao marco/24

Comunicacao institucional Em fase de montagem de especificacdes técnicas

Componente 3. Fortalecimento institucional e da participacao social Previsdo julho/24
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Desassoreamento - Rio Tieté
Ao | Staggo | Observagdes

Lote 3 Contrato — 13 km (BNDES) - em andamento
Contrato BID — Ajustes finais de edital

Lotes 6 e 7 Servico Contratado em fase de atendimento de Atendimento das
condicionantes ambientais condicionantes
ambientais

Evolucao do Desassoreamento do Rio Tieté e do Rio Pinheiros

1.000.000 —
800.000 /
600.000 —
400.000 —
200.000

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
602.268 | 772.957 | 609.081 | 502.222 | 770.612 | 794.342 | 946.775

Volume de sedimentos
removidos




DEPARTAMENTO DE AGUAS E ENERGIA ELETRICA s

Lotes

* Mobilizado para o Bota Espera Ayrton Senna — Bairro Vila Japao

Lote 4A

Ordem de inicio:
19/12/2023

Inicio das escavacoes
na area de Bota
espera:
Lote 4B 20/12/2023

Inicio das escavacoes
embarcadas:
05/02/2024

Lote 4C




R. Varzeas Marg¢o




DEPARTAMENTO DE AGUAS E ENERGIA ELETRICA 7 ' .

T
: i PESSEE Maio/23 Fevereiro/24

Agenda de reunides periodicas  Além da representacao dos

., entre envolvidos municipios nos Comités, as 5 .~
Falta de dialogo entre . n Ly 82 reuniao em
: . comissdao mista de reunides periodicas propostas
comunidade e poder publico , andamento
parlamentares pelo DAEE também atendem a
comissdao permanente de este pleito.

acompanhamento e solucdes

Manutencdo e limpezas
periddicas (identificar onde nao
Falta de limpeza dos cérregos  pode entrar maquinario para
limpeza, pensar em inovacgoes e
articular com SEHAB)

Nao houve pedido
para limpeza no
trecho.

Articular com SEHAB e SIURB
(guarda ambiental - GCM) - SP e
Falta de fiscalizacao com novas Guarulhos
ocupacoes (Guarulhos) - Politicas Habitacionais eficazes
Revitalizacao das areas

A fiscalizacdao de ocupacao de
solo é de responsabilidade da
Prefeitura.




DEPARTAMENTO DE AGUAS E ENERGIA ELETRICA 7 ' .

T
: ;i PESSEE Maio/23 Fevereiro/24

Integrar solugdes inovadora o DAEE fara a contratacio do O processo de

desenvolvidas por laboratério PDMAT4 que avalia a licitacdo da
Falta de projetos de de Universidades (macroe  macrodrenagem da regido até  atualizagio do PDMAT
microdrenagem coordenados microdrenagem) 10/23, ele devera ser esta prevista para
com macrodrenagem o . coordenado com o ocorrer em 2024.
Participacdo e engajamento dos

levantamento da Prefeitura de

municipes ,
P SP que estd em andamento.

6 - Entender que é uma questdo O DAEE ja trata a questdo do
de urgéncia (priorizar desassoreamento como

intervencdes) DAEE prioridade.

Desassoreamento (e
embocadura de corregos)

Divulgacao da
operacao da
Barragem da Penha
disponivel no site do
DAEE.

7 - Transparéncia da operacao
da Barragem da Penha (e das

barragens/represas NSabesp realizada. As barragens do Alto
DAEE na BHAT) 7.1 ndo fechar Tiete s3o operadas pela

d bar.rag.em para ndo alagar as BAT/Sabesp seguindo a Portaria
marginais fazendo com que os 2.556 de 28/11/2011
bairros sejam alagados

A divulgacao da operacao da
Barragem da Penha ja foi
Barragem da Penha (Keralux,
Unido de Vila Nova)
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Existem solucdes

Fazer manutencdes periodicas e .
Resolver problema dos corregos  chamar moradores para participar previstas no caderno da

(Jacu-Péssego, Agua Vermelha, das discussdes para solucdes prefeitura.
Tijuco Preto)

Dialogo DAEE e municipio de SP

Necessaria avaliacdo mais detalhada Aguardando a
. de projetos existentes e da condicdo identificacdo do local das
Articular com CPTM - na passagem . o : "
: o , , de atendimento aos critérios do travessias criticas para
Articular agdes com a CPTM de nivel dos cursos de agua , , N {li

~ DAEE para posterior articulacao. anallse.
(readequacao) e .
Levantamento sera feito até

novembro/23.

Aguardando a
identificacao do local das

Programar avaliacao junto com a ] o
travessias criticas para

Passagem do rio Itaim na Marechal .
Destacar quais pontos

Tito PMSP - até julho/23 o
analise.
Ponte da Rua Ipé Roxo e Rua Lagoa Ainda é necessario avaliar junto a
Cajuba Retomada do Projeto Corrego  Sabesp se esta no planejamento da
Interrupcao das obras do projeto Limpo empresa a retomada deste
programa.

Cérrego Limpo
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Soluses sugericas plo g Auslagio ds e
: i pES SR Maio/23 Fevereiro/24

Necessario avaliar junto a prefeitura N&o recebemos nenhum
projetos de reciclagem e educacgao projeto.
ambiental para que o DAEE avalie a
viabilidade técnica e juridica para
disponibilizacao de espacos para
este fim.

Apoiar na criacao de cooperativas
de reciclagem (um ponto é no Jd.
Falta cooperativa de reciclagem Helena)
AcOes de educacao ambiental;
DAEE disponibilizar espacos

O DAEE dentro de suas atribuicdes
ja mantém continuo dialogo com os
diversos 6rgaos publicos e a
melhoria neste didlogo é um
compromisso desta autarquia.

Falta de didlogo entre poder/érgaos
publicos
Contempladas

Ponte do Pimenta com Jardim
Helena (integrar Guarulhos e SP) (SP
tem que fazer parte dos consorcios)

Necessario melhor entendimento
da questao.

Recomendamos o didlogo com a
Sabesp para verificar um bom
atendimento a questao. A regulacao
de servicos de esgotamento
sanitario é de responsabilidade da
ARSESP.

Atrelar as acdes de fiscalizacdo da
Sabesp ao programa Coérrego Limpo
- Solugdes Técnicas —

DAEE e Prefeitura de SP cobrar da
Sabesp - relatério de atuacao dessa
tematica

Falta de fiscalizacao da Sabesp
(refluxo das aguas)
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Existem solucdes
previstas no caderno da

Necessario apresentar o plano de prefeitura.
Parque Biacica esta mais alto que o Construcao de polder Jd. Helena drenagem municipal e
bairro (Uniao Vila Nova e Vila Itaim) documentacdo/projeto para

avaliacao técnica do pleito.

As represas do Alto Tieté ja
executam este papel e tem seus

Represas do Alto Tieté retessem Transparéncia das represas e dados de operacao disponibilizados

aguas em épocas de chuva inteligéncia no seu funcionamento no site da Sabesp.
Boletim da situacao sao repassados

as defesas civis e CONDEMAT.

O DAEE estuda a utilizacao de
CAVAS como areas de disposicao
final de sedimentos inertes aos
servicos de desassoreamento desde
gue atendam as exigéncias de
licenciamento ambiental. Como
amortecimento é inviavel
tecnicamente, na maioria dos casos.

Criar projetos acdes articuladas
DAEE com municipios e moradores
para utilizar essas cavas

Cavas de mineradoras poderiam ser
usadas para reter agua
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Em estudo pelo DAEE e Foi feita a analise
Prefeitura de Guarulhos. prévia. Nao temos
Aguardamos entrega do projeto Previsdo para atender
Construir polder na Vila pela Prefeitura para este pleito.
Falta polder na Vila Any/Guarulhos com inteligéncia .gntinuidade da avaliacdo de
Any/Guarulhos para nao "passar o problema el Feledle.

para frente"

A desapropriacdao € uma
responsabilidade da prefeitura.
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